



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
Chieti – Pescara  
-----



---

*Data, classificazione e numero di protocollo attributi dal sistema di gestione informatica dei documenti*

---

*A mezzo piattaforma Appalti e Contratti*

Gent.mo Arch.  
**Giovina SCIOLETTI**  
Via Roma vico II n. 7 - 66030 ARIELLI (CH)

---

**Oggetto:** "Ristrutturazione dell'ala sud-est edificio ex-CIAPI-CUMS" – Atto aggiuntivo per modifica Convenzione Rep. 51/2024 per i servizi di ingegneria e architettura di Direzione Lavori. CUP D71F20000050001 - CIG A02B36B451, CIG derivato atto aggiuntivo BA7CC29D19

---

Con riferimento alla convenzione Rep. 51/2024 del 15.02.2024 prot. 12390 relativa all'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori per i lavori di Ristrutturazione dell'ala Sud-Est Edificio CUMS - ex CIAPI;

Considerato che, in corso di esecuzione dei lavori l'amministrazione, avendo disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, ha richiesto la modifica del contratto d'appalto dei lavori secondo quanto previsto nelle clausole di opzione di cui all'art. 3.6 del Disciplinare di gara e all'art. 11 del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, consistente nel completamento del rifacimento dell'intera copertura dell'edificio, e la fornitura e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti montati in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata;

Ritenuto di adeguare il corrispettivo della Direzione Lavori e contabilità, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale;

Richiamato il Decreto Rettorale Rep. 1044/2025 del 18.07.2025 di approvazione delle modifiche al contratto d'appalto Rep. 617/2024 del 18.12.2024 per i lavori di Ristrutturazione dell'ala sud-est edificio ex-CIAPI-CUMS, e del compenso aggiuntivo alla S.V. per i servizi supplementari relativi alla direzione Lavori, per un importo - al netto del ribasso praticato per l'incarico iniziale - di € 20.462,36 oltre IVA ed oneri previdenziali, allegato al presente affidamento;

si affida alla S.V. l'esecuzione dei servizi professionali supplementari relativi alla direzione lavori non previsti nell'incarico iniziale per i lavori di Ristrutturazione dell'ala sud-est edificio ex-CIAPI-CUMS, per un importo contrattuale complessivo supplementare di 20.462,36 oltre IVA ed oneri previdenziali.

La prestazione dovrà avvenire secondo gli obblighi, i termini e le condizioni disciplinate nella convenzione Rep. 51/2024 del 15.02.2024 nonché di tutti gli atti di gara, fermo restando che tali obblighi sono da intendersi qui espressamente richiamati in quanto il presente atto integra la predetta convenzione.

La S.V. da atto, inoltre, che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui agli altri articoli della convenzione, ivi non esplicitamente richiamati e modificati, devono intendersi validi ed efficaci.

La S.V. provvederà, entro 7 gg. dal ricevimento della presente, a trasmettere mediante una nuova comunicazione sulla piattaforma telematica di Ateneo "Appalti e Contratti", copia del presente affidamento firmato per accettazione di tutto quanto in esso contenuto.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del nuovo GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall'Amministrazione appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
Chieti – Pescara  
-----



Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

La spesa è imputata sul Bilancio 2026, progetto PROGETTAZIONECH10\_MUR, CA. 01.11.06.02 Ripristino e trasformazioni beni propri - opere in corso.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
*Dott. Paolo ESPOSITO*



Firmato digitalmente da:  
Esposito Paolo  
Firmato il 03/03/2026 16:07  
Seriale Certificato: 5257527  
Valido dal 18/12/2025 al 18/12/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

*Per accettazione:*

**Arch. Giovina Scioletti**  
*(Firmato digitalmente)*



Firmato digitalmente da:  
Scioletti Giovina  
Firmato il 24/03/2026 15:33  
Seriale Certificato: 4858236  
Valido dal 15/09/2025 al 15/09/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

All. : Decreto Rettorale Rep. 1044/2025

-----  
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*