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CONTRATTO D’APPALTO

LAVOR! DI ADEGUAMENTO AREE PARCHEGGIO E VIABILITA’ INTERNA AL CAMPUS

UNIVERSITARIO DI CHIETI CON ACCESSO ESISTENTE IN VIA DE! VESTINI CHIETI

CUP D72B24003480001 - CiG B817E08712

stipulato mediante scrifiura privata a firme non autenficate e redafto in modalifa elettronica

TRA

I'Universita degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei

Vestini n.31, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698 In persona de! Direttore

Generale Dott. Paolo Esposito, nato 2 S do in forza del D.R. di nomina Rep.

n. 2332024 prot. n.9717 del 07.02.2024 e autorizzato al presente afto ai sensi dell'art. 16 del

D.lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell' Universita, di seguito <Amministrazione>,

E

la Ditta ZAPPA BENEDETTO S.r.l. con sede in Sulmena (AQ), CAP 67039, Strada Statate

n.17 km 95,5, Cod. Fisc./Part. VA 01001310661 in perscna del Legale rappresentante Sig.

el

Gianluca Zappa nafo il ERGE S

08647253054, e-mail info@zappabenedetiosrl.it, PEC zappabenedetiosri@pec.it, di seguito

<Appaltatore>

PREMESSO che

-con Decreto Direfforiale Rep. 316/2025 Prot. 40757 del 30.05.2025 ¢ stafo approvato |l

progetfo esecufivo per 1 lavori di “Adeguamento aree parcheggio e viabilita intema al

campus universitario di Chiefi con accessa esistente In via dei Vestini™,

-"con Decrelc a contrarre Rep. n. 47072025 prot. 67433 del 01.09.2025 & stafo disposto

Fawio di una procedura negoziaia senza bando, con consultazione di cingue operatorn

economici, ai sensi dellart. 50 comma 1 lefl. ¢} del D. Lgs. 36/2023, per Taffidamento dei




lavori di "Adeguamento aree parcheggio e viabilita interna al campus universitario di Chieti

con accesso esistente in via dei Vestin®, con aggiudicazione secondo if criterio del minor

prezzo, ai sensi deli'art. 108 del D.Lgs. 3612023,

- con Decreto Direttoriale Rep. 587/2025 prot. 84265 del 23.10.2025 sono stati affidati i lavori

di “Adeguamento aree parcheggio e viabilita interna al campus universitario di Chieti con

accesso esistente in via dei Vestini” alla Ditta ZAPPA BENEDETTO S.rl con sede in

Sulmona (AQ), Strada Statale n.17 km 95,5, per un imporio confratiuale di € 211.843,12, di

cui € 7.959,80 oftre IVA per oneri della sicurezza oltre IVA;

- il possesso dei requisiti deli'Appaltatore & stato verificato positivamente dal Responsabile

unico del progetto, come da verbale prot, 83 agli att;

Tutto cib premessg, le parii convengano e stipuiano guanto segue:

Art. 1 ~Premessa

1. La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virth degli atii in premessa citati,

concede a!lAg%paitﬁj e BsHE  sopra rapp{eséhfét%ﬁgéﬁéﬁ%é%erva alcuna,

{appalto per 'esecuzione dei lavori.

2. Al fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, ai sensi dellart. 3 comma 5 delfa Legge n.

136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalta stazione appaltante  tutii gli altri

soggetti indicati ai comma 1 del medesimo articolo st fara riferimento ai seguentt codici: -

Codice identificativo gara (CIG): B817E08712

- Cadice Unico di Progetto (CUP). D72B24003480001.

Art. 3 ~ Ammontare dell’appaito

1. 11 corrispettivo dovuto all'Appaitatore per il pieno e perfetto adempimento del Contratto &

fissato in € 211.843,12 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre VA nella misura di




legge.

2. L'appalio viene affidato ed accettato senza riserva aicuna dallAppaltatore sotio

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni € delle medalita di cui al

capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetio posto a

base di gara che I'Appaltatore dichiara di conoscere.

3. It contratto & sfipulato inferamente *a Misura", per cui si procedera alla contabilizzazione

delle quantitz eseguite in base all'elenco prezzi contratiuale ed effettivamente autorizzate.

4. |} ribasso confrattuale sara applicato allElenco dei prezzi unitari del progetio esecutivo che

e parie integranie del coniratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Ai sensi dellari. 32, comma 7, deliallegato 1.7 del codice di contratti pubblici, sono di

seguito elencate le categorie di lavoro ritenute omogenee:

. fmporti in ewro
Categoria omogenea - -
Lavori Sicurezza Totale
LAVOR! A MISURA
0G3 STRADE, AUTOSTRADE,  PONTH
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, 148.967,28 € 581623 ¢ 154.78351€
FUNICOLARL E PISTE
AEROPCRTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
0330 IMPIANT! INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONCI, E | 491604€ | 214357¢€ 57.053,61¢€
TELEVISIVI
Sommano a Misura 203.883,32 € 7.959,80¢€ 211.84312¢€
Totale APPALTO 203.883,32€ 7.959,80 € 21184312 €

Art. 5 - Domicilio dell'Appattatore

1. A tutti gli effetti de presente confraito, ¥ Appaltatore elegge domicilio digitale Vindirizzo PEC:

zappabenedettosri@pec.it.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali




1. Havori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula def presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 150 giomi natural consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna det lavori,

3. #f mancato rispetto del termine stabilito per l'ulimazione dei lavori, comporta l'applicazione

delle penali calcolate in misura giornaliera pari a 1,00 per mille delf'ammontare netto

contrativale e non posscno comungue superare, complessivamente, i 10 per cento di

detio ammontare netto contrattuale.

i

. Le penali di cui al comma 3 saranno applicate anche per i sequenti, eventuali, ritardi:

- nelinizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;

- neliinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna

imputabili all' Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal

RUP;

~ nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavari non accettabili o

danneggiati.

Art. 7 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Nel rispetto delfarticolo 32, comma 9, dellallegate 1.7 ai codice dei contratti pubblici,

'Appaliatore, prima deilinizio dei favori ed entro 15 {quindici) giorni dalla data del verbale

di consegna dei lavori, predispone e consegna ai diretiore dei lavori un programma

esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui aifarticclo 30 del

medesime aliegato, nel guale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il

pericdo di esecuzione nonché lammontare presunto, parziale e progressivo,

del'avanzamenio dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento.

2. La Stazione appaltante pud modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall




Appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

per il coordinamento con le fomiture o le prestazion di imprese o altre ditte estranes

al contratio;

per lintervento o i mancato intervento di societa concessionarie di pubblict servizi le

cui refi siano coinvolte in qualunque mode con l'andamento dei lavori, purché non

imputabiie ad inadempimenti o ritardi delia Stazione appaltante;

per lintervento o it coordinamento con autorita, enti o alti soggetti diversi dalla

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabifita di

tutefa sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non

sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla

Stazicne appaltante 0 soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualungue modo

interessati dal lavori intendendosi, in questi casi, ricondotla la fattispecie alia

responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per lopporiunita o la necessitd di eseguire prove di carico e di tenuta e

funzionamanto degli impianti, prove sui campioni, nonche collaudi parziali o specific;

se € richiesto dal cocrdinatore per ia sicurezza e la salute nel cantiere, in

oftemperanza ali'atticolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il

programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con i PSC,

eventualimente integrato ed aggiomato.

3. lavori sono comungue eseguiti nel rispeito del cronoprogramma, a corredo del progetto

esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e pud modificare nelle condizioni di

cui al comma 2.

Art. 8 - Sospensicne dei favori

1. Quando ricorrang circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori

procedanc utiimente a regola d'arte, € che non fossero prevedibili a! momento della




stipulazione del contratto, il diretiore dei lavori pud disporre la  sospensione

dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospansione, che & inoltrato, eniro

cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensicne € imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla

realizzazione a regola d'arte delf'opera, in relazione alle modalita di superamento delle

quali non vi & accordo tra le parti, si applica Farticolo 216, comma 4 del codice del contratti

pubblici.

3. Fatta salva lipotesi del comma 2, la sospensione & disposia per il tempo strettamente

necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispong in ogni caso la ripresa

dellesecuzione e indica il nuovo termine coniratiuale.

Art. 9 - Oneri a carico deli'Appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legisiative, al capitolato speciale d'appalto ¢ del capitolato

generale d'appatto, s'intendono a carico dell'Appaitatore le spese relative allaliestimento

det cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi fa

manutenzione e la custodia per tulta la durata dei lavori.

2. Sonc a carico dell'Appaltatore le spese per it mantenimento delle opere reatizzate fino

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L' Appaliatore € in futli i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o daila

negligenza di suc personale e comunque di soggetti da lui nominati,

Art. 10 - Contabilita dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 def codice dei contratti pubblici, sul vaiore del contratio di

appalto ¢ calcolato limporto delfanticipazione del prezzo pari al 20 per cento,

L'anticipazione, calcolata sullimporto dell'intero coniratto, & corrisposta all’ Appaltatore

" entro quindici giorni dalf'effettivo inizio della prestazione, comrispondente alla consegna dei

lavori anche nel caso di avvio dellesecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17,




commi 8 e 9 del codice def contratti pubblici.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che fimporto dei lavori eseguiti, al netlo

dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 20%

dellimporto contrattuate. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei

contratti collettivi, delie leggi & dei regolamenti sulia tutela, protezione, assicurazione,

assisienza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netfo progressivo dei lavori &

operata una ritenuta delio 0,50 per cento da liguidarsi, nulla ostando, in sede di conto

finale. Il RUP emette { certificato di pagamenio contestuaimente all'adozione di ogni stato

di avanzamento favori e comunque entro un termine non supericre a sette giomi

dall'adozione dello stesso.

3. La contabilith dei lavori é effeftuala attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente in cantiere dal perscnale incaricato, in apposite documento, con le modailita

previste dal capitolato speciale d'appalto per clascuna lavorazicne.

4,1 costt della sicurezza sonc contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con fa sola

eccezione del prezzo che non & oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Il pagamenio della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, &

subordinate alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effeftuato entro 30

giorni dall'emissione del certificatc di collaudo provvisorio ovvero del certificalo di regolare

esecuzions e non costifuisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articoto

1666, comma 2, del codice civila.

6. L'importo della garanziz fidsiussoria, deliimporto equivalente alla rata di saldo, deve essere

aumentate degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32

trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dafl'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per fa

difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibifi, purché denunciati dal soggetto




appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma

carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei tioli di spesa relativi agli

acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato

speciale di appaltc, spettano all'esecutore dei lavori gii interessi, legali e moratort ai sensi

del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi | termini per lemissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel

£aso in cul l'ammontare delle rate di acconto raggiunga it quarto delfimporio netto

conirattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei document di gara

iniziali definite in conformita all'art. 60 e alfallegato i1, bis del codice dei contratti pubblici.

2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportanc modifiche che alterine la natura

generale del contratio/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni

di natura oggettiva, che determinano:

- una variazione del costo deil'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per

cento delfimporto complessivo e operano nella misura del S0 per cento del valore

eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

- una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione,

superiore al 5 per cento dellimporto complessive e operano nella misura dell80 per

cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da

eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione def prezzi st utilizzano gli indici sintetici di costo

di costruzione e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodclogia di calcolo, sul

porfale istituzionale del'ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee




e nazienali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4. L'allegato 11.2-bis del D.Igs. 36/2023 disciplina le modalita di applicazione delle clausole di

revisione dei prezzi, e degli indici dispenibili e ne specifica le modalita di corresponsione,

anche in considerazione dell'eventuale ricorsc al subappalto.

Art. 12 - Variazione del progetto e del corrispettive

1. 1l contratto pud essere modificato senza una nucva procedura di affidamento, sempre che,

nelle ipotesi previste dalle lettere a) e ¢), nonostante le modifiche, la strutiura del contratio

e T'operazicne economica softesa possano fitenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole

previste dai documenii di gara iniziali;

b) per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti

nelfappalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economict o tecnici;

- comporii per la stazione appaltante notevoli disagi ¢ un sostanziale incremenio dei

costi;

¢) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resest necessarie in corso

di esecuzione dell'appalto per effetio delie seguenti circostanze imprevedibili da parte

della stazione appaltante, fatti salvi gli ulierios casi previsti nella legistazione di setiore:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da

provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- gli eventi naturali straordinari € imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono

sui beni oggetio dell'infervento;

- i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nelia fase di

progetiazione;

- e difficoitd di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non




prevedibili dalle parti in base alle concscenze tecnico-scientifiche consolidate al

momenio della progettazions.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b} e ¢}, il contrattc pud essere maodificato solo se

I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

in case di pit modifiche successive, la imitazione si applica al valore di ciascuna modifica,

Tali modifiche successive non eludenc Fapplicazione det codice.

3. Le moedifiche in contraste con le disposizioni di cui ai commi 1 & 2 del presente articolo

saranno possibili mediante nuova procedura di appaito.

4. Ai sensidell'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, Ia Stazione Appaltante si riserva

la facoltd di modificare it contratio in corso di esecuzions secondo quanto pravisto nelie

clausole di opzione di cui ai documenti di gara e al capitolato speciale d'appaito.

5. 5i applicano in ogni case le disposizioni di cui ai documenti di gara, de! capitolato speciale

d'appalio e, per quanto non esprassamente indicato, dal codice dei contratti pubbiici.

Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzicne, emessc dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data

di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale

certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale

termine, si intende tacitamente approvato ancorché f'atto formale di approvazione non sia

intervenuio entro due mesi dalia scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposfo dall'articolo 1663 del codice civile, ['Appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi defl'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciali dalla stazione

appatiante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Ari. 14- Modalita di soluzione delle controversie

1. In accordo all'articelo 115 comma 2 det codice dei contratt pubblici, le riserve sono iscritte

con le modalita e nei termini previsti dalf'articolo 7 dell'allegato 11.14. Le contestazioni in
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corso di esecuzione e ke riserve cantabili sono disciplinate nel seguente modgo:

I registro di contabilita & firmato dail'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma

con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della

formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,

le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e

indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di

ciascuna domanda. 1i dirsttore dei favori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro

le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei laveri omette di motivare in modo esauriente

le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni

ostative al riconoscimento delle pretese dellesecutore, incorre in responsabilita per le

somme che, per tale negligenza, la stazione appaltanie dovesse essere tenuia a

shorsare. L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei

favori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia fa

contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere

formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si

fondano. In particofare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, [a precisa

guantificazione delle somme che Y'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili limporio economico

deflopera possa variare fra il 5 per cento e il 15 per cento deil'importe contrattuale, al fine

del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210

{Accordo bonaric) del codice dei contratti pubbiici.

Art. 15- Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dalt'articolo 122, comma 1 del codice, 2 stazioni appaltanti possono risolvers un

contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o pit delle seguenti

condizioni:

11




a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai

sensi dell‘articolo 120 del cedice dai contratti pubblici;

bj con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contrafti pubblici di cui

alfarticolo 120, comma 1, lettere b) e ¢}, superamento delle soglie di cui al comma 2

de! predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificaziond di cui all'articolo 120,

comma 3, superamanto delle sogiie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, letiere

ajeb),

¢) lappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

delfUnione europea in un procedimento ai sensi delfarticole 258 daf Tratiato sul

funzioramento delf'Unione europea.

2. le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'Appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotio falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci:

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di uha o pil

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, owverc sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Ii del

Titolo iV della Parte V Libro | del codice dei contratti pubblici;

b-bis) al momentc dellaggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui alfarticolo 94,

comma 1, del codice dei contrafti pubblici, che avrebbe determinato Pesclusions dalla

procedura.

3. Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento delie obbligazioni

coniratiuali da parte delfAppaliatore, tale da compromeitere la buona riuscita delle

i2




prestazioni. |l direttore dei lavori quando acceria un grave inadempimento ai sensi del

primo periodc avvia in contraddittoric con I'Appaltatore it procedimento disciplinato

dalfarticolo 10 deil'allegato [.14 ai codice dei contratti pubblici. All'esito del procedimento,

la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolio i coniratto con atto scritto

comunicato all' Appaltators.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, lesecuzione delle prestazioni sia

ritardata per negligenza dell'Appaitatore rispetto alie previsioni del contratio, it direttore dei

tavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci

giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto i terming, e redatto il processo

verbale in contraddittorio, qualora finadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, con atto scritto comunicato all Appaliatore, fermo restando il

pagamento delle penali.

5. In futt i casi di risoluzicne def contratto I'Appaltatore ha diritio soltanto al pagamento delle

prestazioni relafive al lavori, servizi o fomniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere ¢) e d}, 2, 3 e 4, le somme di

cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contrattc, e in sede di liguidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appaito

risolto, fonere da porre a carico delf Appaltatore & determinato anche in relazione aila

maggiore spesa sostenuta per il nuove affidamente, se la stazione appaltante non si sia

avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato 11.14 al codice dei contraiti pubblici disciplina le attivita demandate al diretiore dei

lavori e all'organo di collaudo ¢ di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione

del contratfo.

8. Nei casi di risoluzione del contratio, I'appaltatore provvede al ripiegamentc dei cantieri gia

allestiti e allo sgomberc delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato
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dalia stazione appaltante; in caso di mancato rispeito de! termine, la stazione appaltante

provvede d'ufiicic addebitando alfappaltatore | relativi oneri e spese. In alternativa

al'esecuzicne di eventuali provvediment! giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza

comungue denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero

delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaitante pud depositare cauzione

in conto vincolato a favore del'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza

assicurativa con le modalita di cui allarticolo 105, pari alf1 per cenio del valore del

confrattc. Resta fermo il diritto dell'appaliatore di agire per Il risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 88, comma 4-ter del codice dei contraiti

pubblici e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafiza e delle misure di

prevenzione, di cui al decrelo legislativa 6 settembre 2011, n. 159, 1a stazione appaliante

pué recedere dai confratto in qualungue momento purché tenga indenne ['Appaltatore

mediante | pagamento dei lavori asequili o delle prestazioni relative ai servizi e alle

forniture eseguiti nonché del valore dei materiaii utili esistenti in cantiere nal caso di lavori

0 in magazzino ne!f caso di servizi o forniture, oltre af decimo deliimporio delle opere, dei

servizi o delle forniture non eseguite, calcolate secondo guanfo previsto allarticolo 11

dellaliegato 1114 del codice dei coniratti pubblici.

10. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazicne appaltante mediante una

formale comunicazicne all' Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore

a venii giorni, decorsi i guali la stazione appaliante prende in consegna i favori, servizi o

forniture ed effetiua il collaude definitivo.

11. L'allegato 11.14 disciplina if fimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione

appaitante e gii obblighi di rimozione e sgombero dell' Appaliatore.

Art. 16 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nei corso dell'esecuzione dei lavor si verifichino sinistri alle persone o danni
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alle proprieta, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 17 - Obblighi Appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legisiative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. [Appaltatore:

ayha depositato il Piano Operative di Sicurezzz del cantiere specifico quale piano

complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzafo ai

sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte infegrative;

h) aggiorna tempestivamente i Plano di sicurezza di cui alla lettera precedente in

funzione delle eventuali variazioni;

¢) dichiara di rispettare gl obblighi di cui allart. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alie

lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempiment in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a) I'Appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previsie

per i dipendenti dalla vigente normativa.

b) ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. L.vo n.81/08, dell'articoic 31 delia

legge n. 98 del 2013 & stato acquisito il Documento unico di regolarith contributiva in

data 10.06.2025 numero INPS_46232408.

3. L'Appaltatore deve provvedere alia custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opers e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di regolare esacuzione; la stazione appaltante ha facolta di

richiedere ia consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. Aisensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1

Clausole conirattuaii per le gare di lavori per interventi ediizi del Decreto MITE n. 256 del

23 giugno 2022, I'Appaltatore & chbligato a rispetiare gli obblighi qui elencati secondo

requisiti e criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:
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- 1 personale impiegatc con compiti di coordinamento {caposquadra, capocantiere ecc.) é

adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione deglt impatt

ambientali del cantiere con particolare riguardc &lla gestione degli scarichi, dai rifiuti e

delle polveri.

- L'Appattatore deve allegare, alla domanda di partecipazicne alla gara, una dichiarazione

di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del perscnale

con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui

risulti che il perscnale ha partecipaio ad aftivita formative inerenti ai temi elencati nel

criterio etc. oppure atiestante la formazione specifica del personaie a cura di un docente

esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di

esecuzicne del contratto, il diretiore det favori verifichera la rispondenza al criterio.

Art. 18. - Subappalto

1. If contratto non pud essere ceduto a pena di nullitz,

2. L'Appaliatore esegue in proprio le opere o i lavori, | servizi, e le forniture compresi nel

contratic. Fatio salve quanto previsto dal comma 1, € altresi nullo 'accordo con cui a terzi

sia affidata lintegrale esecuzione delle lavorazioni appaltaie, nonché Ia prevalente

esecuzione delle laverazioni relative alla categoria prevalente.

3. | confratti di subappalio sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delie

prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1,

comma 1, letfiera o) dellallegato 1.1 del codice dei contratti pubblici. Fermo restando

l'eventuale indicazione delloperatore economico nella propria offeria di una diversa scglia

di affidamento delie prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprase

per ragioni legate alfoggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di

riferimento.

4. {i contraente principale e il subappaltatore sono responsahili in sofido nei confronti della
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stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalte. In caso di

inadempimento da parte delfAppaltatore, questultimo € responsabile in solido con |l

subappaltatore per ghi ohblighi retributivi e contributivi, ai senst deflarticolo 29 del decreto

legistativo 10 settembre 2003, n. 276,

5. Il subappaltatore € tenuto ad applicare I madesimo contratto collettivo di lavoro del

confraente principale, ovvero un differente contratio collettivo, purché garantisca ai

dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall' Appaitatore,

qualora le attivitz oggetio di subappaite coincidano con quelle caratierizzanti f'oggeito

dell'appalto oppure riguardino le prestazioni refative alla categoria prevalente. Nei casi di

cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice dei contratfi pubblici, il subappaltatore & tenuto

ad applicare il contratto collettivo di tavoro individuato ai sensi del medesime comma 2-

bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse

tutele economiche e normative del contratto individualo ai sensi del predettc comma 2-bis.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaitatori, trasmettono alla stazione appaltanie

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia aghi enti previdenziali,

inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

7. Nei carielli esposti alf'esterno del cantiere devono essere indicali anche i nominativi di tutie

fe imprese subappattatrici.

8. Il subappalto non autorizzato comperta, anche ai senst deli'articolo 1456 del codice civile,

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per

fa Stazione appaltants, di risalvere il contratto in danno dell' Appaltatore. Le sanzioni penali

sono disciplinate dall'aticolo 21 della legge 13 settembra 1982, n. 646 e s.mi. {sanzione

pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalte, arresto da sei mesi ad un anno).

9. U'Appaltatore che si avvale del subappalto o del coitimo deve allegare alla copia autentica

del contratto la dichiarazionz circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o




di collegamento a norma dell'articole 2359 del codice civile con i tilolare dei subappalio ¢

del cottimo.

10. Al sensi del comma 2 delfarticolo 119 del codice e cosi come stabiiito nei documenti di

gara non sono previste lavorazioni oggetto del contratio che dovranno essere eseguite

obbligatoriamente dallaggiudicatario.

11. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dellinizio della

prestazione, per tutti i sub- contratti che non sonc subappalti, stipulati per l'esecuzione

delfappalto, if nome del sub-contraente, limporto del subcontratio, 'oggetio del lavoro,

servizio o fornitura affidati, Sono, alfresi, comunicate alla staziene appaltanie eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di

acquisire autorizzazione integrativa qualora Yoggetto de! subappalto subisca variazioni e

Yimporto dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione

& sanzionato dallarticolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,

12. 1 soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere 0 i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione delia stazione appaltante a condizione

che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b} non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo 1f del Titolo 1V della

Parte V del codice dei contratti pubblici;

¢) allatto del'offerta siano stafi indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o partl di servizi e forniture che si intende subappaltare.

13. L'Appaltatore deposita it confratto di subappalto presso la stazione appaltante almenc

venti giorni prima della data di effettive inizio del'esecuzione delle relative prestazioni. Al

momento del deposito del conirattc di subappalto presso la stazione appaliante

I'Appaitatore frasmette altresi 1a dichiarazione del subappaltatore attestante Yassenza dei
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motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e i possesso dei

requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione

di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui

allarticolo 81. |l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica

puntualmente l'ambito operativo def subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14, Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante &

obbligatorio finserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o

lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratio, in coerenza con quantc previsto

dagii articoli 8 e 14 dellallegato i.2-bis del codice dei contratti, che si attivano al verificarsi

delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui alf'articolo 60 comma 2.

15. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara sono

indicate lavorazioni oggetto de! contratfo che, pur subappaltabili, non possono formare

oggetto di ulteriore subappaito. Nel casc in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in

subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni

previste dal presente articolo e degli altri articoli def Codice dei contratti pubblici in tema di

subappalto.

16. L'Appaltatore dichiara di subappaltare le seguenti lavorazioni:

- In relepieme alla categoria prevalente OG 3: lavori di giardiniere, lavori in acciaio, opere

in cememtes aHmateT o

dzioni stradali, pE¥&eds

casseforme, scavi e demoliziii, segincticaeiftiele lavorazi#f

nella categoria prevalente OG3 corrispondenti ad una percentuale dei lavori d€

pradetta categoria prevalente pari al 48,99%;

- in relazione alla cafegoria scorporabile OS 30: realizzazione di impianti e tutte le

lavorazioni in genere rientranti nella categoria scorporabile 0S30 corrispondenti ad una
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percentuale dei lavori della predetta categoria scorporabile pari al 100%.

17. Le disposizicni di cui ai presente aricolo si applicanc anche ai raggruppamenti

temporanei & alle socista anche consortil, guando le imprese rignite ¢ consorziate non

infendono eseguire direttamante le prastazioni scorporabili; si applicano alfrest agli

affidamenti con procedura negoziata. Ai fini delfapplicazione delle disposizioni del

presenie articolo & consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione

dell'associazione in partecipazione quando {'asscciante non intende eseguire direttamente

le prestazioni assunte in appalio

18. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante

carrisponde direttamante al subappaltatere ed ai tifolari di sub-contrafti non costituenti

subappalto ai sensi del quinio periodo del comma 2 delfarticclo 119 del codice dei

contratti, ¥importo dovuto per le prestazioni dagh stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o i cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b} in caso di inadempimento da parte delf' Appaliatore,;

¢} su richissta del subappaltatore, essendo previstc dal contratto.

Art. 19. - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Essendo {importo det lavori infericre alla soglia di cui allarticolo 14 del codice dei contrat,

per la sottoscrizione dsi contratio, Appattatore ha costituito fa garanzia definitiva nella

misura par al 5% per cento dellimporto contratiuale mediante polizza fidejussoria s

L rifasciata in data &2

B dalla Society £

Agenzia

per un importo pari ad

2. La costifuzione della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1, nel rispetio

delfarticolo 117 del codice dei contratti, non prevede gii aumenti di cui al comma 2 del

medesimo articolo.
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3. La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato

speciale d'appalto e art. 117 comma & del codice dei coniratii.

4. |l pagamento della rata di saldo sara subordinate alia costituzione di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari allimporto della medesima

rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo infercorrente

tra la data di emissione del certificato di collaude o della verifica di conformita e

fassunzione del carattere di definitivita del medesimo.

5. Aj sensi dellarticolo 117, comma 10 del codice dei contratti, 'Appaltatore & obbligato ad

assumere la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

6. L'Appaitatore, ai fini di cui al comma 5, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza RC

B rilasciata dalla Societa &

;. Agenzia G

&8 con sede

per un massimale per sinistro di €

Art. 20, - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto:

- il Capitclatc Speciale d'appaito;

- lelenco dei prezzi unitar;

- imposta di bolic.

2. Costituiscono aliresi parte integrante de! presente contratio anche se non materiaimente

allegati i seguenti documenti:

a) gli efaborati grafigip

b} il computo metrico gEEil

¢} il Cronoprogramma di cui altarticolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici;

JE—

d) it Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dellart. & ]

minimi di cui all Allegato XV del £.Lgs. 81/08 quando previsto,
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e} le polizze di garanzia di cui al precedente art. 19;

f) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel

Capitolato Speciale d'appalio.

Art. 21. - Cessione quote e crediti

1. La cessione del contratio & vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di disitto.

2. Ai sensi del combinato disposte deffarticolo 120 comma 12, delfallegate 1114 art. 6 del

codice def contratti pubblici e della legge 21 febbraic 1991, n. 52 é ammessa la cessione

dei craditi.

3. Fatto salve il rispetto degli obblighi di tracciabiiita, le cessioni di crediti da corrispettivo di

appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanii che sonc amministrazioni

pubblichesgiigiora queste nersle#i8ED

municazione da notificarst al &

cessionario entro guarantacinque giomi dalla nog

Art. 22. - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L' Appaltatore & tenuto ad assclvere a {utti gli obblighi previsti dalfarticole 3 della Legge

136/2010 al fine di assicurare fa tracciabilith dei movimenti finanziari relativi allappalto in

oggette, pena fa risoluzione del contratto stesso.

2. A fini di cui af comma 1, I'Appaitatore dichiara di utilizzare conti correnti bancari

corrispondenti al seguenti codici IBAN:

—Banca Popolare dellEmilia-Romagna Soc. Coop. -Sede Sulmona;

-INTESA SANPAOLO Filigle di Sulmona: @

—-UNICREDIT SpA Agenzia di Suimona; 3RS

~-Banca di Credito Cooperativo Pratola Peligna  Filiale di  Sulmona:

Le persone delegate ad operare sui conti sono:
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- ZAPPA Gianlucadl R

~ZAPPA Patrizia (HiS%

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamenio alf' Appaltatore e con

controlfi ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la fracciabilita

dei flussi finanziari.

4. L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti, a pena di nufitd assoluta del contrafto di subappalto o del diverso

subcontratto, un'apposita ciausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/20190.

Art. 23, - Adempimenti in materia antimafia

1. St prende atto che in relazione all' Appaitatore non risultano sussistere gli impedimenti

allassunzione del presente rapporto contratfuale ai sensi degii articoli 6 e 67 del D. Lgs.

159/2011.

2. Nel rispetio del D.Lgs. 1592011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in

materia antimafia secondo le modaliéa previste dal Capitolato speciale d'appaito.

Art. 24. - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dai presente contratto si fa riferimento alle norme

contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

2. L' Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita

a contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell'attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle

condizioni di divieto a contrattare di cui allarticclo 53, comma 18-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficaci del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli artt. da 121 a 124 dellallegato 1 del D.Lgs.

104/2010.
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Art. 25. - Spese contrattuali e

1. Sono a carico dell Age Bhnessi alla

sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo

per gli atli occorrenti per |a gestione del lavoro.

2. { lavori oggetto del presente contratio sono soggetii a |.V.A. che & a carico della Stazione

appalitante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono fa registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del

DPR. n131/1986 e smi (Testo Unico delle disposizioni concementi limposta di

registro).

Art. 26. - Patto di integrita e clausola “pantouflage”

1. L'Appaltatore ha preso atio della disciplina contenuta alfinterno del Patte d'integrita che é

parte integrante del presente contrattc, anche se non materalmente allegato,

accettandolo in ogni sua parte.

2. L'Appaltatore dz atto di non aver concluso contraiti di lavoro subcrdinato 0 autonomo e di

non aver atiribuifo incarichi ad ex dipendenti delf Amministrazione che hanno esercitato

poteri auforizzativi o negoziali per conto delio stesso {dirigenti, funzionari titolari di funzioni

dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023). L'Appaitatore

dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione deff'art, 53,

comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mmii.

Art. 27 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

1. L' Appaltatore si impegna a rispettare gl obblighi derivant dal Codice di comportamento e

di disciplina dei dipendenti adottato dall Amministrazione Amministrazicne, che dichiara di

aver visionato al seguente indirizzo Internst:

https:/famministrazionefrasparente. unich. ifindex.php?id_oggetto=198&id_doc=8624, e si

impegna ad osservare e a far osservare at propri dipendenti e collaboratori il suddstto
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Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62.

Art. 28 - Clausola di riservatezza ~ privacy

1.

|Appaltatore & tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a

proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prendera conoscenza

nello svolgimento delie prestazioni.

Tali documenti e/ informazioni non possono in nessun modc essere ceduti a terzi o

divulgati senza autcrizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetio

delfincarico sara sempre considerato di proprieta esclusiva delf Amministrazione, che

potra iiberamente utilizzarlo ed eventuaimente cederlo a terzi, anche nel caso di

esecuzicne parziale dell'incarico.

Al sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/67¢ (GDPR General Data

Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dallAmministrazione e traftati

anche con fausilio di mezzi informatici, esclusivamante per le finalitd connesse alla

procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad

obblighi previsti per legge.

| titolare del trattamento dei dati & 'Universitd G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31,

66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail

rettore@unich.it; pec: atenec@pec.unich.it.

Art. 28 - Controversie

1.

L'’Amministrazione e VAppaltatore si danno vicendevoimente attc che eventuali

controversie nellapplicazione e nellinterpretazione del presente conirafto saranno

esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilitd di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti

stabiliscono I'esclusivo ricorso all'auteritd giudiziaria:
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2. Tutte le controversie derivanti dal contrafto saranno decise dailAutorita Giudiziaria

Ordinaria {A.G.0.} del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.} del Foro di

Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetio di legge.

3. Einogni caso escluso il ricorso al procedimento arbitrale.

4. In pendenza di giudizio 'Aggiudicatario non & sollevato da alcunc degli obblighi previsti

dalia presente convenzione, fatta salva la facoita delf Amministrazione di revocare in iutio

0 in parte Fincarico.

Il presente contratio occupa per intero 25 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Appaltatore L'Amministrazione
Ditta ZAPPA BENEBETTO s, Universita degli Studi "G. d'Annunzio” - Chiefi Pescara
I Legale Rappresentante I Direttore Generale
Sig. Gianiuca ZAPPA Dott. Paclo ESPOSITO
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